ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по строительному (техническому) контролю
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Место оказания услуг
	1. г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А

	2. 
	ИКЗ
ОКПД2
	______________________________________________
74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

	3. 
	Заказчик, Исполнитель, Подрядчик
	Заказчик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Исполнитель – организация, с которой заключен контракт на оказание услуг по строительному (техническому) контролю
Подрядчик – организация, непосредственно выполняющая работы 

	4. 
	Вид услуг
	Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ в 2026 г.

	5. 
	Перечень ремонтных работ
(не являющийся исчерпывающим и подлежащий корректировке и доработке в процессе исполнения контракта)
	1. Выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ, питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А

	6. 
	Сроки
	Срок оказания Услуг исчисляется с момента предоставления Заказчиком документации необходимой для исполнения обязательств по Контракту. Услуги оказываются Исполнителем с момента заключения Контракта и до подписания формы КС-2 на этапе окончательной приемки выполненных работ по ремонтно-строительной работе (отдельно заключаемые Заказчиком контракты, до полного исполнения обязательств по каждому контракту).

	7. 
	Задачи исполнителя
	Услуги по контролю качества за соответствием выполняемых работ проекту осуществляются постоянно, на всем протяжении выполнения работ, по каждому виду и комплексу работ на Объектах с оформлением соответствующих документов, подтверждающих факт строительного контроля и его результатов.
Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной и сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего периода работ.
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует (проверяет):
- проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование, результатов лабораторных анализов и испытаний;
- требует от Подрядчика своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов производства работ, качества и приёмки материалов рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию;
- участвует в проводимых Подрядчиком испытаниях и экспертизах
- проверяет качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых при выполнении работ;
- проверяет готовность Подрядчика к проведению работ;
- проводит контроль исполнения и приемку завершаемых или завершенных работ, участие в приемке готового объекта и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной и сметной документации;
- подтверждает наличие фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение дефектов и выявленных несоответствий;
- предоставляет своевременную информацию Заказчику обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе выполнения работ.
Исполнитель в течение всего периода проведения Работ по Контракту контролирует график производства работ и ежемесячно вносит достоверные данные о ходе выполняемых им работ относительно графика.
Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем, отдельно по каждому контракту Подрядчиков Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет о результатах строительного контроля по непосредственно выполняющимся работам, с приложением документов, который должен содержать следующие разделы: 
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период.
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиком в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- Дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в действующий график производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Подрядчиком ремонтных работ;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения ремонтных работ; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
Раздел 5. Сведения о проводимых на объектах проверках.
- Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
- Сведения об устранении замечаний (относящихся к выполнению работ по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объектах.
- Перечень измененных технических решений с приложением копий обосновывающих материалов;
- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе ремонтных работ с копиями обосновывающих материалов;
- Сведения об изменениях графика производства работ. 
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета с выводом о соответствии выполняемых работ условиям контракта и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. 
Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.

	8
	Общие требования к оказанию услуг
	Все оказываемые услуги по строительному (техническому) контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, а именно: 
 - Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;
 - Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;
- Требование об отсутствии в РНП;
- Постановлению правительства РФ №468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Федеральному закону от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр)»;
- СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 126/пр);
- СП 70.13330.2012 «Несущий и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87»;
- ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкции и замеры».

	9
	Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказываемых услуг 

	Исполнитель обязан:
1. Контролировать наличие и ведение общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ, журнал укладки материалов, журнал сварочных работ, журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций, журнал входного контроля и приемки изделий, материалов и конструкций). 
1.1. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026 /пр. 
1.2. Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных, в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов, заполнение журналов производства работ. 
2. Контролировать проведение Подрядчиком входного контроля строительных материалов, конструкций, оборудования, изделий, конструктивных элементов (далее по тексту - Продукции) и иного оборудования, а также не допускать использования Продукции, не прошедшей входной контроль.
2.1. Контролировать наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование.
2.2. Контролировать наличие у Подрядчика документации, регламентирующей требования к Продукции, средствам измерений, необходимых для проведения инструментального входного контроля Продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения.
2.3. Контролировать своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля Продукции Подрядчиком.
2.4. Контролировать применение в производстве работ Продукции, соответствующей требованиям проектно-сметной и нормативно-технической документации.
2.5. Контролировать своевременное применение в производстве работ Продукции с ограниченным сроком хранения.
2.6. Контролировать учет и хранение оборудования на складах и площадках для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения.
2.7. Контролировать отдельное хранение забракованных материалов и оборудования.
2.8. Контролировать наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров изготовителя и т. д., подтверждающих качество используемых на строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Заказчику.
2.9. Контролировать проведение входного контроля вновь применяемых видов материалов и оборудования.
2.10. Знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на объекты, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования.
3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии проведения ремонтных работ, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера ремонта.
3.1. Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ;
3.2. Проверять правильность и полноту проведения индивидуальных испытаний, и комплектность оборудования;
3.3. Контролировать качество проводимого ремонта с учетом выполняемых этапов, подлежащих освидетельствованию;
3.4. Контролировать проведение работ, возложенных нормативной и проектной документацией в рамках операционного и входного контроля (при необходимости);
4. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых Подрядчиком работ и соответствие объемов выполненных работ по Объекту утвержденной проектной и сметной документации и фактическому объему выполненных работ, в том числе соблюдение сроков выполнения работ. 
5. Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных работ.
5.1. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ на основе проектной и сметной документации.
5.2. При обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные контрактом на выполнение работ санкций.
5.3. При предъявлении Подрядчиком к оплате объёмов работ: проверять полноту комплекта исполнительной документации, сверять соответствие выполненных объемов работ объемам, подлежащим выполнению согласно контракту о выполнении работ по строительным, специальным строительным, монтажным и инженерным работам.
5.4. Визировать акты о приемке выполненных работ, путем проставления на каждом экземпляре подписи и штампа уполномоченного лица и руководителя организации, осуществляющей строительный контроль, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям контракта на выполнение работ, соответствие исполнительной документации. Предъявленной Подрядчиком Заказчику, требования нормативно-технической документации.
6. Проводить проверку совместно с Подрядчиком соблюдения установленного порядка приемки отдельных видов работ, освидетельствование поступающего оборудования, его приемку и составление актов по передаче его в монтаж.
6.1. Проводить фото фиксацию и своевременное освидетельствование совместно с Подрядчиком и проектной организацией выполненных работ и конструктивных элементов с оформлением актов освидетельствования, запрещать производство последующих работ до устранения дефектов.
6.2. Фиксировать в общем журнале работ результаты приемки работ.
7. Участвовать совместно с Заказчиком, в приемке выполненных работ.
8. Организовывать совместно с Заказчиком приемку-сдачу выполненных работ.
9. Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля над выполнением работ на Объектах в течение суток с момента их выявления.
9.1. Оформлять Актом все случаи выявления дефектов, нарушений, отклонений, несоблюдения требований законодательства, регламентирующего требования в сфере контроля над его выполнением.
9.2. Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объектов в целом.
9.3. Информировать Заказчика о необходимости приостановки производства работ в случаях: выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, выявления дополнительных объемов работ, иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки выполнения работ.
9.4. Участвовать в проводимых Заказчиком на Объектах производственных совещаниях, инспекционных проверках.
10. Вести отчетную документацию и журнал строительного контроля и предоставлять журнал строительного контроля по требованию Заказчика.
11. Осуществлять строительный контроль на Объектах не реже 4 дней в неделю.
12. Производить проверку поступившей документации от Подрядчика, в частности КС-2.
13. Осуществлять приемку результатов, выполненных Подрядчиком работ. Проверять комплектность исполнительной, рабочей и иной документации, актов, паспортов и сертификатов, подлежащих передаче Заказчику по окончанию выполнения работ. Учувствовать в передачи Объектов в эксплуатацию.
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	Организация и управление 
	Исполнитель обеспечивает соответствие профессионально-квалификационного уровня специалистов, привлекаемых к проведению работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
Ответственными за строительный контроль привлекаются специалисты строительного профиля со стажем практической работы в строительстве не менее 3 лет – для лиц с высшим образованием и не менее 5 лет – для лиц со средним специальным образованием, прошедшие профессиональную аттестацию в системе «Стройкачество» и по уровню профессиональных знаний соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющие действующее удостоверение о повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов. Предоставить Заказчику заверенные копии данных документов.
Решение о конкретно необходимом на Объектах числе специалистов строительного контроля и их специализации принимается руководством организации Исполнителя, осуществляющей строительный контроль, в зависимости от организационно-технологических условий и специфики выполнения работ. 
Специалисты, отвечающие за строительный контроль, должны быть закреплены за Объектом приказом Исполнителя. Указанный приказ передается Заказчику в двухдневный срок с даты заключения Контракта.
Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, защитными средствами, оснащены современными поверенными инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также расходными материалами, позволяющими проводить контроль качества выполняемых Подрядчиком работ.





Приложение № 2
Наименование и сметная стоимость объекта для оказания услуг строительного (технического) контроля
	№
	Наименование 
	Сметная стоимость ремонтных работ, руб.

	1. 
	Выполнение работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А)
	3 312 000,00 


[bookmark: _GoBack]Сметная стоимость ремонтных работ является ориентировочная (полная стоимость будет определена после проведения торгов).


