


КОНТРАКТ №
г. Санкт-Петербург  						                                  «___» ________________2023 г.   
[bookmark: _Hlk111674435]Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 494  Выборгского района Санкт  Петербурга , в лице Директора Черновой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____ в лице _______., действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение  работ по замене оконных блоков  в кабинетах на 3 этаже здания ГБОУ школа № 494  Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.22, корп.2, лит. А , № каб.305,307,327,338 (далее – Объект), в 2023 году.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №1), и графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (с даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) подписания контракта сторонами. 
[bookmark: _GoBack]2.2. Срок выполнения работ: 15 рабочих дней, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
Время выполнения работ: с 9.00 до 20.00,  по согласованию с Заказчиком.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему контракту составляет _____________________ (______________________ копеек), в т.ч.  НДС ___% (при наличии) ___% -   _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____). [footnoteRef:1]  [1: Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.] 

3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.6. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполнения работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.7. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
[bookmark: _Hlk108089727]3.9. Финансирование настоящего Контракта- внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.10. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).
4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 	
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ;
- Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ. 
4.2.15.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ. 
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме № КС-2);
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами:
- исполнительную документацию на завершенные работы;
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, комплектующие, расходные материалы), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.19. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.20. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.21. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.
4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.23. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, 3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы. 
4.2.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и технического задания.
4.2.25. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приемочная комиссия).
5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к выполненным работам:
- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акты скрытых работ;
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
5.4. Приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р.10  контракта. 
5.12. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.13. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Прием выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1.Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
7.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа) и составляет ___________ (______________________________) рублей ____ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2023г.
10.2. Информация о настоящем контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в   порядке и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной  работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам  экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие  основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
10.5.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
10.5.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты), указанной в п.2.1. контракта.
10.5.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта  по акту;
10.5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
10.5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
10.5.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
10.5.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
10.5.8. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
10.5.9. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
10.6. Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
10.6.1 дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку); 
10.6.2. дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом). 
10.7. Не позднее дня направления Подрядчику решения об отказе от исполнения Контракта, Заказчик размещает такое решение в единой информационной системе. 
10.8. В случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, направленного в соответствии с п. 10.6 контракта, либо информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении 15 дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения Заказчика об отказе от исполнения Контракта. 
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
10.11.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается: 
10.12.1. дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку); 
10.12.2. дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом). 
10.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
10.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.16. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.
 10.17. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в  порядке и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
10.18. При расторжении Контракта расчеты между сторонами за выполненные работы по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта. 
10.19. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.19.1. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.  
10.19.2.По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
 10.20.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
10.21.В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
10.22. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.23. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
10.24. Информация об изменении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в   порядке и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10.25. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
10.26. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
   10.27. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения. 

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
12.6. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.7. Идентификационный код закупки (ИКЗ) _________
12.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальный сметный расчет/Локальная смета на выполнение работ по замене оконных блоков в кабинетах на 3 этаже здании ГБОУ школа № 494 Выборгского района Санкт-Петербурга,  по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.22, кор.2, лит. А
Приложение № 2 – График выполнения работ.

13. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

	ПОДРЯДЧИК



Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 494 
Выборгского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 494):

 Адрес, индекс: 194355, Санкт-Петербург,
 Композиторов ул., д.22, к.2, литера А 
Почтовый адрес: 194355, Санкт-Петербург, 
Композиторов ул., д.22, к.2, литера А
л/с 0501040 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Северо-Западное ГУ Банка России/УФК 
по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
к/с 03224643400000007200
р/с 40102810945370000005
ОГРН 1027801583787


Директор школы



___________________ /И.Н. Чернова/

Подписано ЭЦП
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Приложение № 1 к Контракту №

	
		


	

	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	
	Заказчик
	Директор ГБОУ школа №494 Выборгского района Санкт-Петербурга

	
	
	И.Н. Чернова

	
	
	"__"_______________20__г.

	

		

	
	

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Наименование работ и затрат:
	Выполнение работ по замене оконных блоков в кабинетах №№ 305, 307, 327, 338 на 3 этаже здания ГБОУ школа №494 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 2, лит. А

	Основание:
	ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	407,836 тыс.руб.

	Нормативная трудоемкость:
	150,81 чел-ч

	Сметная заработная плата:
	60,236 тыс.руб.

	Составлен(а) в уровне цен на:
	Август 2023 г.

	Наименование региона:
	Санкт-Петербург

	Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	Наименование сборника индексов пересчета:
	Индексы по расценкам 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

	Наименование сборника текущих цен:
	ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	№1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	0,2495
	2 068,92
	204,26
	0
	45 334,9
	17 449,48
	1 296,19
	0
	188,54
	47,04

	
	(0) 
	V=24,95/100; Изп=37,507; Иэмм=25,434; НР=91%; СП=52%
	100 м2
	1 864,66
	122,29
	
	
	
	1 144,39
	
	7,74
	1,93

	2
	ТЕР10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	0,1734
	17 651,1
	550,61
	14 444,1
	58 473,08
	17 276,4
	1 789,5
	14 203,63
	248,49
	43,09

	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=17,34/100; Изп=37,507; Иэмм=18,743; Имат=5,671; НР=97% (108%*0,9); СП=47% (55%*0,85); ЗП=2309,9*1,15; ЭММ=440,49*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=216,08*1,15; ТЗТм=1,76*1,25
	100 м2 проемов
	2 656,39
	34,76
	
	
	
	226,07
	
	2,2
	0,38

	3
	203-0961
	Блок оконный пластиковый одностворчатый с глухой фрамугой, с поворотно-откидной створкой: двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	17,34
	
	
	6 314,17
	109 487,71
	
	109 487,71
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	0,0761
	10 704,98
	378,1
	8 769,13
	15 266,04
	4 446,26
	549,83
	3 824,47
	145,72
	11,09

	
	(0) 
	V=7,61/100; Изп=37,507; Иэмм=19,109; Имат=5,731; НР=97% (108%*0,9); СП=47% (55%*0,85)
	100 м2 проемов
	1 557,75
	10,43
	
	
	
	29,77
	
	0,66
	0,05

	4.1
	203-1002
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой: двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
	7,61
	
	
	5 103,45
	
	
	38 837,25
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	0,158
	2 595,35
	5,7
	2 158,16
	8 603,35
	2 557,06
	19,87
	2 538,67
	41,41
	6,54

	
	(0) 
	V=15,8/100; Изп=37,507; Иэмм=22,063; Имат=7,445; НР=90%; СП=46%
	100 м
	431,49
	1,26
	
	
	
	7,47
	
	0,08
	0,01

	5.1
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	-0,029072
	
	
	79 081,21
	
	
	-2 299,05
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 240 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	15,8
	
	
	262,2
	
	
	4 142,76
	

	
	
	
	пог.м
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	509-9900
	Строительный мусор
	0,035392
	
	
	0
	
	
	0
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	0,158
	4 488,98
	18,16
	4 216,9
	7 935,19
	1 504,76
	58,66
	4 198,17
	24,37
	3,85

	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=15,8/100; Изп=37,507; Иэмм=20,445; Имат=6,301; НР=97% (108%*0,9); СП=47% (55%*0,85); ЗП=220,8*1,15; ЭММ=14,53*1,25; ЗПм=0,63*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25
	100 п. м
	253,92
	0,79
	
	
	
	4,68
	
	0,05
	0,01

	6.1
	101-1689П
	Доски подоконные ПВХ
	15,8
	
	
	340,03
	
	
	5 372,47
	

	
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	0,0902
	2 758,52
	59,04
	551,52
	17 345,87
	7 266,83
	107,86
	371,91
	191,44
	17,27

	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=9,02/100; Изп=37,507; Иэмм=20,253; Имат=7,476; НР=90% (100%*0,9); СП=42% (49%*0,85); ЗП=1867,79*1,15; ЭММ=47,23*1,25; ЗПм=1,26*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 м2 облицовки
	2 147,96
	1,58
	
	
	
	5,35
	
	0,1
	0,01

	7.1
	101-6871
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол) белые, ширина: 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	9,471
	
	
	393,29
	
	
	3 724,85
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	0,654
	431,92
	0
	351,64
	5 848,09
	1 969,23
	0
	1 043,16
	7,71
	5,04

	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=65,4/100; Изп=37,507; Имат=4,536; НР=97% (108%*0,9); СП=47% (55%*0,85); ЗП=69,81*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 п. м
	80,28
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	8.1
	101-5958
	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм
	-6,54
	
	
	141,75
	
	
	- 927,05
	

	
	
	
	10 м
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	101-5959
	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
	6,54
	
	
	151,69
	
	
	992,05
	

	
	
	
	10 м
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен
	0,0654
	1 868,86
	94,93
	815,35
	6 360,58
	2 351,36
	133,69
	654,5
	81,51
	5,33

	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=6,54/100; Изп=37,507; Иэмм=21,534; Имат=12,274; НР=90% (100%*0,9); СП=42% (49%*0,85); ЗП=833,55*1,15; ЭММ=75,94*1,25; ЗПм=28,97*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	958,58
	36,21
	
	
	
	88,82
	
	3,48
	0,23

	10
	ТЕРр62-26-04
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	0,0654
	240,26
	69,3
	16,89
	973,56
	377,93
	65,77
	15,88
	14,59
	0,95

	
	(0) 
	V=6,54/100; Изп=37,507; Иэмм=14,512; Имат=14,38; НР=90%; СП=46%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	154,07
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	10.1
	101-9843-001П
	Краски перхлорвиниловые
	0,003519
	
	
	194 087,05
	
	
	682,9
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРр61-1-09
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	0,0858
	1 037,13
	33,12
	122,84
	6 862,35
	2 835,69
	87,1
	64,46
	73,8
	6,33

	
	(0) 
	V=8,58/100; Изп=37,507; Иэмм=30,649; Имат=6,116; НР=89%; СП=44%
	100 м2 поверхности
	881,17
	24,21
	
	
	
	77,91
	
	1,9
	0,16

	11.1
	402-0077
	Смесь штукатурная: "Ротбанд", КНАУФ (расход 8,5кг/1м2/10мм)
	72,93
	
	
	16,7
	
	
	1 217,93
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	0,0858
	234,96
	9,31
	34,32
	1 464,24
	615,72
	16,17
	18,75
	17,46
	1,5

	
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=8,58/100; Изп=37,507; Иэмм=20,246; Имат=6,366; НР=90% (100%*0,9); СП=42% (49%*0,85); ЗП=166,37*1,15; ЭММ=7,45*1,25; ЗПм=0,16*1,25; ТЗТ=15,18*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	191,33
	0,2
	
	
	
	0,64
	
	0,01
	0

	12.1
	101-7320
	Краска водно-дисперсионная: "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205
	4,461634
	
	
	830,45
	
	
	3 705,16
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	174 467,25
	58 650,72
	4 124,64
	26 933,6
	148,03

	
	
	
	1 585,1
	
	2,78

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	58650,72
	1
	58 650,72

	Машины и механизмы
	4124,64
	1
	4 124,64

	Материалы
	26933,6
	1
	26 933,6

	Итого по неучтенным материалам
	
	164 936,98

	Итого
	
	254 645,94

	Итого накладных расходов
	
	56 151,04

	Итого
	
	310 796,98

	Итого сметной прибыли
	
	28 607,25

	Итого
	
	339 404,23

	

	№2 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	13
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	0,3652
	936,76
	0
	0
	342,1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	т
	0
	0
	
	
	
	0
	
	

	14
	ТССЦпг03-21-01-025
	Расстояние перевозки: до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	0,3652
	320,22
	0
	0
	116,94
	0
	0
	0
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	
	0

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого по погрузке/разгрузке
	
	342,1

	Итого по перевозке
	
	116,94

	Итого
	
	459,04

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	339 863,27

	НДС
	339863,27*0,2
	20%
	67 972,65

	Итого по смете
	
	407 835,92

	

	СОСТАВИЛ
	Стацура У.В.
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
		Проект сметы контракта

	Выполнение работ по замене оконных блоков в кабинетах №№ 305, 307, 327, 338 на 3 этаже здания ГБОУ школа №494 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 2, лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Общая стоимость с учетом лимита финансирования К=0,98226424035, руб.

	1
	Строительно-монтажные работы
	шт.
	1
	345 999,84
	345 999,84
	339 863,27

	Итого без учета НДС
	345 999,84
	339 863,27

	НДС 20%
	69 199,97
	67 972,65

	Итого с НДС
	415 199,81
	407 835,92



	








	

	
	
	
	
	
	
	























	
	
	
	
	Приложение № 4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	

	
	
	
	
	от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
	

	
	

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонтy, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культyры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

	По объекту: ГБОУ школа №494 Выборгского района Санкт-Петербурга 

	По адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 2, лит. А, каб. №№ 305, 307, 327, 338 

	 
	

	Основания для расчета:
	
	
	
	
	
	
	

	1. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства

	2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

	3. Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09
	

	4.  Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ утвержденный Распоряжением № 1-р от 09.01.2023 г.

	5. Уровень цен утвержденной сметы: август 2023 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	руб.

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал"
август
2023 года
	Индекс
фактической
инфляции
	Стоимость работ в ценах  на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта документации "месяц/квартал"
октябрь
2023 года
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом лимита финансирования заказчика К=0,98226424035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Строительно-монтажные работы
	339 863,27
	1,004
	341 222,72
	1,014
	345 999,84
	339 863,27

	стоимость без
учeтa НДС (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	 
	339 863,27

	НДС (20 %)
	 
	 
	 
	 
	 
	67 972,65

	Стоимость с учетом
НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	407 835,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начало строительства:
	декабрь 2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окончание строительства:
	декабрь 2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогнозный индекс инфляции  К= 1,014
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Директор ГБОУ школа №494 Выборгского района Санкт-Петербурга
	И.Н. Чернова /_____________________________/





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
		    Приложение №2
		 к контракту №
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	                               График выполнения работ

	
	
	

	
	

	  Срок выполнения работ-15 рабочих дней


	Срок выполнения работ

                    Вид работ
	
с 1 по 10 день
	
с 7 по 15 день

	Демонтаж окон
	+
	+

	Монтаж окон 
	
	+

	Уборка и вывоз мусора
	
	+








	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




		













			

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
		

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	контракту №





	

	

	



                                                                                                                                     



