

[bookmark: _Hlk66719999]КОНТРАКТ №	

г. Санкт-Петербург				 			      «___» __________  20__ г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (СПб ГКУ «ЦПЭИГИ») в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по освобождению земельных участков (далее – объект, объекты) на территории Санкт-Петербурга (далее – Работы) в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Приложениями № 2-7 к Контракту и условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. ИКЗ: 
1.4. Наименование и адрес объекта указываются в заявке Заказчика и Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
2.1.1. Максимальное значение цены Контракта составляет _____ (____________), НДС ___% или НДС не облагается.
Цена единицы работы определяется с учетом понижающего коэффициента и составляет _________ (_____), НДС ___% или НДС не облагается.
2.1.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.
В цену Контракта включены все расходы и издержки Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе на используемые материалы (товары), силы и средства, привлечение техники, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы по перевозке имущества, НДС, иные налоги, сборы, обязательные платежи и иные расходы. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.1.3. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, код раздела 0113, код целевой статьи 1610098800 «Расходы на мероприятия по освобождению земельных участков и объектов нежилого фонда от имущества третьих лиц, незаконно использующих земельные участки и объекты нежилого фонда, по сносу самовольных построек, и по приведению земельного участка в первоначальное состояние», код вида расходов 244, код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
[bookmark: _Hlk87457315]2.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком, по факту выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приема-передачи исполнительной документации (Приложение № 8 к настоящему Контракту), на основании счета на оплату и счета-фактуры (при наличии), при условии получения иных предусмотренных Контрактом документов, при наличии подтверждения соответствия выполненных Работ объемам и качеству, согласованным с Заказчиком в соответствии с п 7.17 Технического Задания, п. 4.1.18 и 7.3 Контракта.
Цена единицы Работы установлена Сторонами в Калькуляции (Приложение № 7 к настоящему Контракту).
В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС (в т.ч. находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены за единицу Работы, предложенной Подрядчиком, к начальной цене единицы Работы, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
2.3. Оплата выполненных Работ по настоящему Контракту производится Заказчиком в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств Заказчику.
2.3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта. 
2.4. Подрядчик самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с третьими лицами (субподрядчиками) в случае их привлечения для выполнения Работ по настоящему Контракту и/или гарантийного обязательства Подрядчика, и/или работ по устранению причиненного Подрядчиком (при выполнении Работ) вреда.

3. Сроки Контракта
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря 2023 года (включительно). 
В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
3.2. Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение
3.3. Выполнение работ осуществляется с момента заключения Контракта до полного выполнения Работ не позднее «15» декабря 2023 года (включительно);
3.3.1. Выполнение Работ на объектах, определенных Заказчиком, осуществляется 
по заявкам Заказчика в пределах города Санкт-Петербурга, в сроки, установленные Заказчиком в заявке и Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 
3.3.2. Срок выполнения работ устанавливается Заказчиком по каждому объекту индивидуально и определяются Актом сдачи-приемки объекта, но не может превышать 
14 (четырнадцать) календарных дней, а для технически сложных объектов по усмотрению Заказчика.
3.4. Ответственность Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ по заявке возникает со дня следующего за днем указанного в заявке Заказчика и Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы в строгом соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящим Контрактом и Приложениями к нему, и сдать результат выполнения Работ Заказчику на Объекте в срок, установленный в заявке и Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов Работ требуется наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), то такие Работы должны выполняться при наличии указанных документов, получение которых является обязанностью Подрядчика. 
4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с Техническим заданием;
- соблюдение правил производства работ, правил техники безопасности и охраны труда, противопожарных мероприятий, правил охраны окружающей среды при проведении предусмотренных Контрактом Работ и иных требований законодательства РФ при проведении подобных видов Работ, в том числе в случае привлечения субподрядных организаций;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ в срок, указанный в рекламационном акте;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, выявленных в гарантийный период, в установленный Заказчиком срок;  
- устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком в процессе выполнения Работ в установленный Заказчиком срок;
- беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика в течение всего периода производства Работ для осуществления контроля за выполнением Работ, соблюдения правил их производства;
[bookmark: _Hlk126242385]- выполнение Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, силами специалистов (собственных сотрудников и/или привлеченного для осуществления производства Работ персонала), обладающих необходимыми допусками, знаниями, опытом и квалификацией для выполнения соответствующих видов Работ, прошедших установленный законом инструктаж перед выполнением Работ;
- проверку подключения и отключения объекта, подлежащего демонтажу на освобождаемом земельном участке к инженерным сетям (электрические сети, газ, водопровод, канализация);
- предоставление установленных Контрактов документов для приемки результатов выполненных Работ по Контракту;
- назначение ответственных лиц за исполнение Контракта.
[bookmark: _Hlk126242499]- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций (при наличии) при осуществлении Работ на Объектах и складе временного хранения Заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов: "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 №197-ФЗ, ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и иных установленных законодательство РФ требований. 
Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении Работ и компенсация ущерба пострадавшим, в случае несоблюдения техники безопасности лежит на Подрядчике.
4.1.3. В случае привлечения иностранной рабочей силы обеспечить выполнение требований действующего миграционного законодательства Российской Федерации, а равно иных положений нормативно-правовых актов, в рамках которых регламентированы особенности привлечения иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и/или соответствующего муниципального образования.
4.1.4. Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства при привлечении иностранной рабочей силы для выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Контракта. 
4.1.5.  По требованию Заказчика направлять сведения о субподрядных организациях. Информация должна содержать наименование, реквизиты субподрядной организации, виды выполняемых работ, документы, подтверждающие право на выполнение указанных видов работ.
4.1.6. Подрядчик обязан обеспечить наличие полного комплекта разрешительной документации на осуществление соответствующего вида Работ, а также на привлечение к исполнению положений Контракта иностранных специалистов и иной необходимой в соответствии с требованиями действующего законодательства документации, в месте производства Работ и предъявлять ее для подтверждения производства Работ в соответствии с требованиями законодательства по первому требованию Заказчика. При отсутствии указанных документов Заказчик вправе отказать работникам Подрядчика/субподрядчика в допуске на объект.
4.1.7. В случае привлечения для целей исполнения настоящего Контракта субподрядных организаций и/или иных третьих лиц Подрядчик признается лицом, ответственным перед Заказчиком за соблюдение указанными (привлеченными) лицами требований действующего законодательства и условий Контракта в отношении Подрядчика.
4.1.8. Подрядчик, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика, обязан подписать двусторонний Акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и приступить к выполнению Работ, если иное не установлено Заказчиком.
Независимо от подписания сторонами Акта сдачи-приемки объекта для выполнения работ, заявка по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента ее направления Подрядчику, считается автоматически принятой в работу Подрядчиком.
Подрядчик обязан выполнить Работы в срок, указанный Заказчиком в заявке и Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Изменение срока выполнения Работ по конкретному Объекту, а также приостановление Подрядчиком выполнения Работ на Объекте допускается строго с письменного разрешения Заказчика, заверенного ответственными лицами Заказчика и Подрядчика.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в срок, установленный в заявке и Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о причинах данного неисполнения. 
Заказчик рассматривает данное обращение Подрядчика в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, либо согласовывает перенос срока выполнения работ на Объекте, или составляет мотивированный отказ в удовлетворении обращения.
Подрядчик обязан вести учет всех принятых в работу заявок на выполнение работ на Объектах и по запросу Заказчика письменно предоставлять эти сведения для проведения сверки с данными Заказчика. 
При невозможности выполнения работ по принятой от Заказчика заявке, Подрядчик обязан письменно обосновать отказ от выполнения заявки.
4.1.9. Подрядчик должен иметь необходимую спецтехнику для выполнения Работ по настоящему Контракту, а также иметь необходимые инструменты и расходные материалы, в т.ч. не включенные в сметные расценки Локальной сметы №1 (Приложение № 2 к Техническому заданию).
4.1.10. Подрядчик обязан обеспечить необходимые меры безопасности при проведении работ, в том числе ограничение допуска третьих лиц к месту проведения работ. Подрядчик обязан обеспечить и осуществить сохранность каждого конкретного Объекта, а также находящегося на нем имущества, с момента приемки Объекта для выполнения Работ до момента передачи Объекта Заказчику по Акту сдачи-приемки объекта (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
4.1.11. Подрядчик, после завершения Работ производит на территории Объекта разборку временных ограждений, уборку и вывоз отходов, мусора и материалов, согласовывает и подписывает у Заказчика Акт выполненных объемов работ (ЗУ) (Приложение № 5 к настоящему Контракту).
4.1.12. Работы Подрядчиком по Контракту должны быть выполнены в полном объеме. 
Оплате подлежат Работы, выполненные Подрядчиком в полном объеме.
Частичное выполнение и оплата Работ допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
4.1.13. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, перевозки имущества Подрядчик должен руководствоваться:
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения");
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471).
4.1.14. Подрядчик обязан перевезти находящееся на Объекте имущество по поручению Заказчика в пределах г. Санкт-Петербурга, до места ответственного хранения, на предоставленную Заказчиком площадку складирования/хранения (склад Заказчика). Подрядчик несет ответственностью за сохранность имущества с момента передачи объекта по Акту сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) до момента его разгрузки на склад хранения Заказчика. Передача Подрядчику имущества для перевозки оформляется Актом описи имущества (Приложение № 6 к настоящему Контракту). 
В случае необходимости, сторонами осуществляется пломбировка, маркировка, упаковка имущества в соответствии с инструкцией по организации перевозки имущества третьих лиц при освобождении объектов нежилого фонда и земельных участков (Приложение № 3 к Техническому заданию).
4.1.15. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта обязан предоставить копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, или выписку из реестра лицензий либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, подтверждающие наличие у участника закупки лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (Требование установлено пунктом 30 части 1 статьи 12 федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), или договор на размещение/утилизацию строительных отходов, мусора на полигоне который должен быть заключен между Подрядчиком и Специализированной организацией единовременно на весь период срока действия настоящего Контракта.
14.1.16. Подрядчик обязан ежедневно обеспечивать вывоз строительного мусора с территории объекта проведения Работ, в соответствии с установленными нормами и требованиями к сбору и транспортировке данных отходов, соблюдать порядок обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством, а также не допускать складирования мусора на площадке производства работ.
Объём мусора, получаемый при демонтаже объектов, расположенных на земельных участках, подлежащих освобождению, фиксируется в куб. м в Акте выполненных объемов работ (ЗУ).
4.1.16.1. Погрузка, разгрузка и транспортировка имущества производится Подрядчиком до места хранения Заказчика (в части имущества) или до места утилизации (в части отходов и мусора). При этом, договор на размещение строительных отходов на полигоне должен быть предоставлен Подрядчиком единовременно на весь период срока действия настоящего Контракта.
4.1.17. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы не позднее 1-го (одного) календарного дня с момента возникновения:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершения Работ в срок. 
В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик выявляет превышение стоимости выполняемых работ по заявке над остаточной стоимостью объема работ, образованной после вычета из общей цены Контракта стоимости уже выполненных объемов работ:
- Подрядчик обязан составить и представить обоснованный расчет плановой стоимости работ на Объекте;
- Заказчик осуществляет проверку указанного расчета и согласовывает остаточный объем работ и стоимость с учетом фактически выполненных работ и оформляет корректирующую ведомость работ для осуществления работ Подрядчиком на Объекте по указанной заявке в рамках цены Контракта.
Работы, исключенные из ведомости работ, выполняются Заказчиком собственными силами или с привлечением иного Подрядчика.
4.1.17.1. В случае если в ходе исполнения Заявки Подрядчик выявляет превышение стоимости подлежащих выполнению работ по Заявке над остаточной стоимостью объема работ, образованной после вычета из общей цены Контракта стоимости уже выполненных объемов работ и как следствие невозможность исполнения принятой Заявки в полном объеме Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня:
- возвращает Объект Заказчику по акту сдачи-приемки объекта (Приложение № 4 к Контракту) без исполнения Заявки с указанием причины неисполнения, 
- либо приостанавливает исполнение Заявки и направляет Заказчику обоснованный расчет стоимости частичного исполнения Заявки.
Заказчик осуществляет проверку указанного расчета и согласовывает объем работ и  стоимость с учетом фактически выполненных работ по Контракту. В отношении Работ по Заявке сторонами оформляется корректирующая ведомость объемов работ.
После получения согласования Заказчика Подрядчик продолжает исполнение Заявки в установленном Контрактом порядке с учетом согласованного расчета. 
4.1.17.2 В случае принятия обеспечительных мер, введения моратория, иного запрета государственного органа власти на производство работ по Заявке, отзыва/приостановления Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга выполнения заявки на организацию работ по освобождению земельного участка/заявки на организацию работ по осуществлению контроля за использованием и сохранностью объекта нежилого фонда, необходимости уточнения Заказчиком имущественно-правового статуса объекта, переданного по Заявке, выявления факта полного добровольного освобождения объекта пользователем/иными третьими лицами, Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня:
- возвращает Объект Заказчику по акту сдачи-приемки объекта (Приложение № 4 к Контракту) без исполнения/с частичным исполнением Заявки.
Фактически выполненные Работы к моменту наступления указанных выше обстоятельств, подлежат приемке и оплате в установленном Контрактом порядке. На указанные Работы распространяются условия Контракта о гарантии качества.
По усмотрению Заказчика Заявка может быть направлена Подрядчику для исполнения повторно. 
4.1.17.3 Подрядчик не несет ответственности за неисполнение/частичное исполнение Заявок по причине наступления перечисленных в пунктах 4.1.17.1 и 4.1.17.2 Контракта обстоятельств. Такое неисполнение/частичное исполнение не является основанием для расторжения Контракта либо одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, и не влечет иных неблагоприятных последствий для Подрядчика.
При возвращении Объекта Заказчику во всех случаях неисполнения/частичного исполнения Заявки об этом делается отметка в акте сдачи-приемки объекта (Приложение № 4 к Контракту) с указанием причин неисполнения/частичного исполнения.
4.1.18. За 2 (два) рабочих дня до начала приемки выполненных работ, Подрядчик представляет Заказчику для подтверждения соответствия выполненных Работ объемам, на согласование Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2 (двух) экземплярах и исполнительную документацию (по каждому объекту отдельно), и подписанный со своей стороны Акт приема-передачи исполнительной документации (Приложение № 8 к настоящему Контракту):
Состав исполнительной документации (Статус 1):
- копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (по объектам), подшивается в исполнительную документацию после подписания Заказчиком;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- копия Заявки о проведении работ;
- акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту);
- акт сдачи-приемки объекта (Приложение № 3 к настоящему Контракту);
- акт освидетельствования скрытых работ (в случае выполнения таких работ) (Приложение № 4 к настоящему Контракту);
- акт обследования (составляется в случае выявления несоответствия согласованных Заказчиком видов и объемов работ с фактическими данными);
- акт выполненных объемов работ (ЗУ) (Приложение № 5 к настоящему Контракту);
- копия технического задания Заказчика на проведение работ (если разрабатывалось Заказчиком индивидуально для объекта);
- копия приказа Подрядчика о назначении ответственного инженерно-технического работника (ИТР);
- фото/видео фиксация объекта: до выполнения работ, во время выполнения работ, после окончания работ, подается в виде распечатанных в цвете фотографий (3-4 снимка по каждой стадии, с указанием объекта, даты и места съемки) и полный комплект в электронном виде (CD диск или флэш накопитель, либо отправленный на электронный адрес Заказчика архивный файл с указанием ссылки в реестре исполнительной документации;
- фото/видео фиксация вывоза отходов, полученных в процессе демонтажных работ: фотографии автотранспорта в процессе погрузки отходов с читаемыми государственными регистрационными знаками, данными геолокации, датой и временем погрузки. Фото/видео фиксация вывоза отходов подается в электронном виде (CD диск или флэш накопитель, либо отправленный на электронный адрес Заказчика архивный файл с указанием ссылки в реестре исполнительной документации);
- исполнительные схемы (ситуационные планы) каждого объекта с указанием основных характеристик, габаритных размеров и объемов выполненных работ, исполнительные схемы подписываются представителем Подрядчика и заверяются печатью;
- ведомости объёмов работ – согласованные Заказчиком, или уточненные в ходе выполнения работ двухсторонним согласованием;
- сметный расчет на объект, подписанный представителями Заказчика и Подрядчика;
- заверенные копии товарно-транспортных накладных о вывозе отходов, мусора лицензированным перевозчиком; 
- заверенные копии товарно-транспортных накладных о вывозе металлолома; 
- копии паспортов, сертификатов и/или деклараций соответствия на применяемые материалы (при обязательном, в соответствии с действующим законодательством, оформлении указанных документов на данный вид товара (применяемого материала)).
Состав исполнительной документации (Статус 2):
- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (по объектам);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- копия Заявки о проведении работ;
- акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту);
- акт сдачи-приемки объекта (Приложение № 3 к настоящему Контракту);
- акт выполненных объемов работ (ЗУ) (Приложение №5 к настоящему Контракту);
- заверенные копии товарно-транспортных накладных о вывозе отходов, мусора лицензированным перевозчиком.
Исполнительная документация к каждому Акту приемки выполненных работ (форма № КС2) должна быть пронумерована, прошнурована, заверена печатью и подписью ответственного лица.
4.1.19. Подрядчик обязан предоставить заверенные копии следующих документов, являющихся частью исполнительной документации, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты:
- справка сдачи-приемки металлолома;
- акт приема-передачи на утилизацию отходов хозяйствующего субъекта.
4.1.20. Подписание акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 происходит только после подтверждения соответствия выполненных работ объемам и качеству, согласованным с Заказчиком и предоставления Подрядчиком комплекта исполнительной документации в соответствии с п. 7.17. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и п. 4.1.18.настоящего Контракта и подписанного с обеих сторон Акта приема-передачи исполнительной документации (Приложение № 8 к настоящему Контракту).
4.1.21. Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых дефектах или повреждениях Объекта, о которых стало известно Подрядчику в ходе выполнения Работ.
4.1.22. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану имущества на объекте выполнения работ с даты передачи объекта Подрядчику по Акту сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта (Приложение № 3 к Контракту).
4.1.23. Подрядчик обязан сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. 
Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Контракта.
4.1.24. Подрядчик обязан перед началом выполнения Работ выставить ограждение площадки выполнения работ, ограничивающее допуск посторонних лиц к месту проведения Работ и установить информационный щит (при необходимости).
Подрядчик обязуется выполнять иные обязательства, вытекающие из условий настоящего Контракта и Приложений к нему.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Получить оплату за надлежаще выполненные Работы в соответствии c настоящим Контрактом.
4.2.2. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по заключенному Контракту.
4.2.3. Выполнить Работы досрочно и сдать результат их выполнения Заказчику на условиях настоящего Контракта.
4.2.4. Подрядчик не имеет права при некачественном выполнении Работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их исполнением.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Заказчик обязуется сформировать заявку на выполнение Работ, определить место производства работ, вид, и объём заказываемых Работ по Контракту, принять результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
4.3.2. Заказчик в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 7.3 Контракта и на основании результатов экспертизы всех исполнительных документов, в случае отсутствия замечаний, принимает работы и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), или формирует мотивированный отказ от приемки выполненных работ, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
4.3.3. Заказчик обязуется оплатить надлежаще выполненные Работы в размере, сроки и в порядке предусмотренными настоящим Контрактом.
4.3.4. Заказчик обязуется выполнять иные обязательства, вытекающие из условий настоящего Контракта и Приложений к нему.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию. 
4.4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика выполнения работ в установленные Контрактом сроки, а также устранения недостатков, выявленных как в процессе выполнения Работ, в ходе приемки, в течение гарантийного периода.
При выявлении в процессе проведения Работ отклонений от требований, установленных к выполнению таких видов Работ, некачественного исполнения, несоответствие вида заказанных работ указанных в заявке фактическому их исполнению, нарушения требований к выполняемым работам установленным нормативными актами, регламентами и законами РФ, при отсутствии или непредставлении запрошенной документации - Заказчик вправе приостановить Работы и направить в адрес Подрядчика требование об устранении отклонений и недостатков с указанием сроков их устранения, с уведомлением об отказе оплаты работ выполненных с нарушением,  до момента устранения выявленных нарушений и снятия претензий по Контракту. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком отклонения и недостатки в установленные в указанном требовании сроки. 
4.4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки, выполненной ненадлежащим образом Работы не соответствующих условиям настоящего Контракта и потребовать безвозмездного устранения недостатков.
4.4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.5. Заказчик вправе для проверки соответствия исполнения Подрядчиком требований, установленных Контрактом, привлекать экспертов (экспертные организации), специалистов
4.4.6. В целях обеспечения неукоснительного соблюдения положений действующего законодательства Российской Федерации Заказчик вправе осуществлять мероприятия по контролю и надзору за исполнением условий Контракта непосредственно в месте производства работ Подрядчиком. Требования по устранению недостатков, выявленных Заказчиком - являются обязательными. 
Положения настоящего пункта применяются, в том числе для целей реализации Заказчиком контрольных функций за соблюдением правил производства работ, правил техники безопасности и охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, миграционного законодательства (в случае привлечения иностранной рабочей силы для целей исполнения Контракта). 
4.4.7. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право требовать от Подрядчика немедленного предъявления предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных регистрационных удостоверений, деклараций соответствия, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений, паспортов или иных документов (или надлежащим образом заверенных копий) на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, которые Подрядчик обязан представить Заказчику в момент доставки таких материалов и оборудования на объект и до начала их использования. Непредоставление запрошенных документов является безусловным нарушением настоящего Контракта.
4.4.8. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения: о запрете применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный Техническим заданием уровень качества и устанавливать сроки устранения нарушений. 
4.4.9. Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат (за вычетом неустоек (пеней, штрафов) в случае их начисления) в случае прекращения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Контрактом.
4.4.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и Акта о приемке выполненных работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки Объекта для выполнения работ
5.1. Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости выполнения Работ путем направления заявки с указанием места, времени, срока, вида и объема подлежащих выполнению Работ, а также необходимости наличия специальной техники и оборудования посредством телефонной связи, факса или электронной почты по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта. Фактом передачи заявки Подрядчику, является момент совершения телефонного звонка, отправки факса или направления заявки по электронной почте от Заказчика.
5.1.1. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика, обязан связаться с ответственным лицом со стороны Заказчика для организации приема-передачи объекта для выполнения Работ по настоящему Контракту, согласно информации, полученной от Заказчика.
5.2. Стороны перед началом выполнения работ по Контракту подписывают Акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), по каждому Объекту отдельно. 
В данном Акте указываются сведения о месте расположения Объекта и сроках проведения работ. Нарушение сроков проведения работ признается сторонами фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штрафные санкции за которые предусмотрены пунктом 9.9. Контракта.
Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) является основанием для начала выполнения работ.
5.3. В случае наличия имущества третьих лиц на объекте, подлежащего перевозке на склад временного хранения Заказчика,  после подписания Акта сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Подрядчиком совместно с Заказчиком составляется Акт описи имущества (Приложение № 6 к настоящему Контракту), который включает в себя количественные и качественные характеристики, описание внешнего вида и дефектов имущества.
5.4. Принятие описанного имущества к перевозке на указанный Заказчиком склад временного хранения заверяется подписью представителя Подрядчика в разделе 2 Акта описи имущества (Приложение № 6 к настоящему Контракту).   
В случае перевозки негабаритного имущества, Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает согласование государственных органов на перевозку и к моменту перевозки передает Заказчику документы, подтверждающие указанное согласование.
5.5. При доставке и разгрузке имущества на указанный Заказчиком склад временного хранения, Подрядчик передает имущество на хранение в соответствии с разделом 4 Акта описи имущества (Приложение № 6 к настоящему Контракту), факт передачи заверяется подписями представителя Подрядчика и представителя Заказчика.
В случае обнаружения дефектов передаваемого имущества Подрядчик в течение 1-го (одного) часа должен сообщить о данном факте Заказчику.
Дополнительное описание порядка описи имущества и его перевозки на склад временного хранения содержится в Инструкции по организации перевозки имущества третьих лиц при освобождении объектов нежилого фонда и земельных участков, обязательной для исполнения сторонами.

6. Порядок и сроки приемки скрытых работ
6.1. По мере окончания производства отдельных видов работ, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, производится приемка скрытых работ. 
6.2. О скрытых работах, подлежащих приемке, Подрядчик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня освидетельствования таких работ пригласить Заказчика на их приемку для составления Акта освидетельствования скрытых работ (приложение № 4 к настоящему Контракту). 
6.3. Приемка скрытых работ производится уполномоченным лицом Заказчика в присутствии Подрядчика. Скрытыми работами являются работы, качество выполнения которых влияет на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, иных объектов, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ без их вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
6.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов их освидетельствования.
6.5. В случае если Подрядчик не известил Заказчика о наличии скрытых работ и выполнил работы по Контракту, Заказчик вправе использовать тот объём работ, который определил самостоятельно, а также руководствоваться объектами-аналогами, не подтверждая и не оплачивая объёмы, предоставленные Подрядчиком.

7. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
7.1. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложениями к нему.
7.2. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с Законом о контрактной системе. 
После завершения Работ на объекте Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня подписывает у Заказчика Акт сдачи-приемки объекта (Приложением № 4 к настоящему Контракту), совместно с соответствующим Управлением контроля Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.
7.3. Приемка выполненных Подрядчиком объемов Работ по Контракту и соответствие сданных результатов Подрядчиком производятся Заказчиком на основании подписанных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), представленных в 2 (двух) экземплярах и исполнительной документации, составленной по выполненному объему Работ, указанной в п. 4.1.18 Контракта и п.7.17. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и подписанный со своей стороны Акт приема-передачи исполнительной документации (Приложение № 8 к настоящему Контракту), документов для оплаты.
7.3.1. За 2 (два) рабочих дня до начала приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект документов, указанный в пункте 4.1.18 настоящего Контракта, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям заключенного Контракта. Непредоставление Подрядчиком, в том числе, но не только – частичное предоставление и ненадлежащее оформление документов, поименованных в пункте 4.1.18 Контракта, признается сторонами фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штрафные санкции за которые предусмотрены пунктом 9.9. Контракта.
7.4. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня получения надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Контракта, обязан провести экспертизу Работ и всех исполнительных документов на соответствие их условиям Контракта, в случае отсутствия замечаний, принять работы и подписать акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), иные документы.
7.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненных работах, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении, неявки на составление) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. В этом случае Заказчик составляет односторонний рекламационный акт, имеющий равную юридическую силу. 
В случае составления рекламационного акта принятие работ не производится до их полного устранения. Заказчиком направляется Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков работ и срока для их устранения, установленного в рекламационном акте.  
Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недоделки) выполненных работ и предоставить их Заказчику в повторной приемке не позднее установленного в рекламационном акте срока.  
7.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполнения работ Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
До приемки и полного устранения дефектов (недостатков) риск случайной гибели и повреждения результатов Работ несет Подрядчик. 
7.7. Оформленным результатом приемки выполненных работ считается подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в порядке и сроки, установленные настоящим разделом. 
7.8. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, выполненных до выявления невозможности получить предусмотренные Контрактом результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, установленной Контрактом. 

8. Гарантия качества
8.1. Подрядчик гарантирует, что:
- работы выполняются в соответствии с действующими нормами и техническими регламентами в строгом соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, и иными требованиями безопасности, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации;
- несет все риски, связанные с последствиями нарушений действующего законодательства Российской Федерации, а также риск неоплаты Работ, выполненных с нарушениями законодательства Российской Федерации и требованиями Заказчика.
Подрядчик гарантирует компенсацию в случае причинения ущерба, в том числе третьим лицам 
8.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ или в период течения гарантийного срока, в т.ч. обязуется заменять материалы и/или оборудование, не соответствующие условиям заключенного контракта.
8.3. Гарантии качества результата работ распространяются на каждый объект в отдельности. Гарантийный срок на выполненные работы равен одному году. 
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков, до дня устранения Подрядчиком.
8.5. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты/недостатки, за которые отвечает Подрядчик, в том числе в следствие некачественно выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить своими средствами и за свой счет в установленные в акте об обнаруженных дефектах сроки. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
При уклонении Подрядчика от составления или от подписания акта об обнаруженных дефектах, равно как и при неявке представителя Подрядчика в установленные сроки, Заказчик составляет такой Акт, имеющий равную юридическую силу, в одностороннем порядке. В этом случае, Заказчик имеет право привлечь третьих лиц для устранения несоответствий или поломок с последующим взысканием убытков с Подрядчика.

9. Ответственность Сторон
9.1.	Стороны настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (далее – Правила определения размера штрафа - Правила).
9.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
9.3.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.4.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.5.	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
9.6.	Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа).
9.7.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил): 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
9.8.	В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
9.9.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.10.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.11.	В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
9.12.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.13.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.14.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.15.	В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.16.	В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
9.17.	В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
9.18.	В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.19.	Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
9.20.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, мятежи, саботаж, забастовки, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону об их возникновении с приложением документов, выданных компетентными органами, подтверждающих факт наступления таких обстоятельств.
В противном случае Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как освобождающие от ответственности.
10.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных п. 10.1. настоящего Контракта, при условии совершения действий, предусмотренных п. 10.2. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку устранения последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2-х месяцев, Подрядчик и Заказчик должны договориться о судьбе данного Контракта, что не освобождает Заказчика от обязанности оплатить выполненные работы до наступления случая непреодолимой силы.
10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.


11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона о контрактной системе.
Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту.
Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
11.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.
11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и материалы не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии материалов таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в том числе в любом из следующих случаев:
- Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в Заявке на выполнение Работ;
- Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, указанный в Заявке на выполнение работ; 
- Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный Заявкой на выполнение работ, становится невозможно;
- Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или настоящему Контракту, два и более раз подряд;
- Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какие-либо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Контракту;
- Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура;
- Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование;
- Деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа.
11.5.  Стороны также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона о контрактной системе.
11.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров или направления претензий. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней. 
12.2. Все неурегулированные Сторонами споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Уведомления
13.1. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:
а) Заказчику:
Адрес юрид./почт.: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 146, литер А, пом. 6Н
Телефон/факс: 8(812)710-70-10
E-mail: info@cpeigi.ru, i.viazemskii@cpeigi.ru, yu.stafin@cpeigi.ru
Контактные лица: Вяземский Игорь Валериевич, Стафин Юрий Ярославович
(в рамках своих должностных обязанностей)
б) Подрядчику:
Адрес: 												
Телефон, факс: 											
E-mail: 												
Контактное лицо: 										
13.1.1. Уведомление считается полученным, в случае:
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой - в момент вручения (доставки);
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении - спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;
в) направления факса - спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;
г) направления письма электронной почтой - спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
Уведомление вступает в силу в указанный в уведомлении день или в день получения, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14. Прочие условия
14.1. Настоящий Контракт заключается в электронной форме. Стороны вправе оформить экземпляры настоящего Контракта на бумажном носителе для каждой из Сторон.
14.2. Условия настоящего Контракта, включая дополнительные соглашения к нему, иная информация, ставшая доступной при исполнении Контракта, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению за исключением случаев обязательного предоставления информации, предусмотренных действующим законодательством.
14.3. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
14.4. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.
14.5. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации. 
14.6. В случае изменения у одной из Сторон организационно-правовой формы, наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса) и иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), адреса электронной почты, такая сторона обязана письменно уведомить противоположную сторону о таких изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения и (или) регистрации таких изменений. При изменении банковских реквизитов Подрядчик уведомляет Заказчика о них в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта банковский счет, несет Подрядчик.
14.7. Соблюдение требований антикоррупционного законодательства:
14.7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14.8. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Контракта, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Контрактом, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
14.9. Поскольку объем подлежащих выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, определить невозможно, максимальное значение цены Контракта не обязывает Заказчика предоставить Подрядчику работы в объеме максимального значения цены Контракта.
14.10. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
На денежные обязательства, возникшие из настоящего Контракта, не распространяется действие ст.317.1 ГК РФ, и законные проценты, предусмотренные п. 1 ст.317.1 ГК РФ, взаимно не подлежат начислению и уплате.
14.11. Ответственные лица за исполнение Контракта со стороны Заказчика являются – Заместитель директора по основной деятельности - Клявин Максим Николаевич
Начальник отдела сметного расчета – Вяземский Игорь Валериевич (в рамках своих должностных обязанностей).
Начальник отдела по освобождению объектов недвижимости – Стафин Юрий Ярославович (в рамках своих должностных обязанностей).
14.12. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (ОБРАЗЕЦ);
Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки объекта (ОБРАЗЕЦ);
Приложение № 4 – Акт освидетельствования скрытых работ (ОБРАЗЕЦ);
Приложение № 5 – Акт выполненных объемов работ (ЗУ) (ОБРАЗЕЦ);
Приложение № 6 – Акт описи имущества (ОБРАЗЕЦ);
Приложение № 7 – Калькуляция;
Приложение № 8 – Акт приема-передачи исполнительной документации.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»)
Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт,  д. 146, литер А, пом. 6 Н
Почтовый адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт,  д. 146, литер А, пом. 6 Н
ИНН 7801542311  КПП 784201001
ОГРН 1117847089381  ОКПО 90789818  ОКОПФ 75204  ОКТМО 40911000 
Банковские реквизиты: УФК по Санкт-Петербургу (Комитет Финансов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр повышения эффективности  использования  государственного имущества», л/с 0990002)
б/с 40102810945370000005 в Северо-Западном ГУ Банка России// УФК по Санкт-Петербургу
БИК 014030106
Тел./факс: 8(812)710-70-10

Подрядчик:


	Заказчик:

____________ СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»


_________________/ ______________ / 
М.П.
	Подрядчик:

_________________________________


____________________/______________/
М.П.









Приложение № 1
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение комплекса работ по освобождению земельных участков на территории Санкт-Петербурга 
Работы по освобождению объектов выполняются на условиях и в порядке, указанном в настоящем Техническом задании.
1. Требования к объему выполнения работ:
1.1. Объем работ: согласно настоящему Техническому заданию и Локальной сметы №1 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.
1.2. Требования к условиям и качеству выполнения работ:
1.2.1. Применяемые машины и оборудование, используемое для перевозки имущества, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. 
1.2.2. В случае получения Подрядчиком заявки о перевозке негабаритного имущества Подрядчик обязан получить согласования государственных органов для транспортировки таких объектов, а также обеспечить сопровождение перевозки негабаритного груза экипажами ДПС. Перевозка негабаритного объекта согласовывается с ГИБДД МВД РФ, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, на территории обслуживания которых начинается маршрут перевозки.
1.2.3. При выполнении работ Подрядчик вправе производить частичный демонтаж имущества в случае установления негабаритности и для удобства транспортировки.
[bookmark: _Hlk126243985]1.2.4. В рамках оказания транспортных услуг с использованием специальной техники, перевозки рабочих и для вывоза строительного мусора, Заказчик может привлечь Подрядчика для проведения работ по Контракту силами, средствами и в объеме, определенном Контрактом, настоящим Техническим заданием, и всеми имеющимися приложениями к ним. Выполнение таких работ осуществляется по устному, либо письменному обращению Заказчика.
[bookmark: _Hlk70434718][bookmark: _Hlk126244349]1.2.5. В рамках выполнения заявки Заказчика Подрядчик должен обеспечить потребное количество специальной техники и потребное количество разнорабочих, обеспечить проверку подключения и отключения объекта, подлежащего демонтажу на освобождаемом земельном участке к инженерным сетям (электрические сети, газ, водопровод, канализация, тепловые сети). Разнорабочие должны обладать соответствующими навыками и умениями для выполнения работ, а также оснащены необходимыми инструментами и расходными материалами, в т.ч. не включенными в сметные расценки Локальной сметы №1 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), для выполнения работ.
1.2.6. Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны отвечать требованиям качества и безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также отвечать требованиям, установленным Заказчиком.
1.2.7. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта обязан предоставить копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, или выписку из реестра лицензий либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, подтверждающие наличие у участника закупки лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (Требование установлено пунктом 30 части 1 статьи 12 федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), или договор на размещение/утилизацию строительных отходов, мусора на полигоне который должен быть заключен между Подрядчиком и Специализированной организацией единовременно на весь период срока действия Контракта.
1.2.7.1. Подрядчик обязан обеспечить своевременный сбор и вывоз строительных отходов с территории проведения работ, в соответствии с установленными нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента начала работ, либо до начала работ на объектах, Подрядчик обязан назначить ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на каждом объекте, а также подготовить / разработать и согласовать с Заказчиком для объектов, указанных в п.2.1 настоящего Технического задания Проект производства работ (ППР) в части охраны окружающей среды (ООС) и предоставить Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц.
1.2.8. Все рабочие должны быть квалифицированными сотрудниками обеспеченные спецодеждой (униформой) и иметь необходимые разрешения, допуски в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.9. В период выполнения работ Подрядчик без каких-либо затрат со стороны Заказчика в согласованные с ним сроки, обязуется устранить любые обнаруженные дефекты в выполненных работах и возместить Заказчику в случае причинения ущерба все убытки.
1.2.10. Работы должны выполняться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
1.2.11. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
1.2.12. Подрядчик, выполняющий работы, должен выполнить сбор всех исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения работ, а именно - места прохождения подземных сетей и коммуникаций, линии ЛЭП и т.д., в случае необходимости вызвать представителей владельцев сетей, а также выполнить, при необходимости геодезические работы. 
В случае необходимости и по согласованию с Заказчиком, Подрядчик по доверенности оформляет ордер ГАТИ для проведения работ на конкретном Объекте, разрабатывает и согласовывает проект организации дорожного движения (ОДД).
Получение исходно-разрешительной документации, схем расположения подземных коммуникаций, сетей, геодезических съемок, порубочных билетов, и других необходимых и достаточных данных, а также согласования с владельцами инженерных сетей, Комитетами, Администрацией районов и другими необходимыми инстанциями производится силами Подрядчика по доверенности, выданной Заказчиком.
1.2.13. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами, владельцами инженерных сетей и коммуникаций за причиненный ущерб в результате ненадлежащего содержания объекта, производства работ и другими факторами, вызванными действиями Подрядчика.
1.2.14. Подрядчик обеспечивает безопасность движения транспорта в зонах производства работ, несет ответственность за транспортные средства и объекты собственности, находящиеся в зонах производства работ и непосредственной близости к местам проведения работ, обеспечивает за свой счет охрану инвентаря, машин и механизмов, занятых при производстве работ, а также охрану объектов и имущества третьих лиц, находящегося на Объектах. 
1.2.15. Подрядчик обязан за свой счет восстановить собственными силами и/или с привлечением сторонней специализированной организации, поврежденное оборудование, инженерные сети и коммуникации, имущество третьих лиц в сроки, предусмотренные законодательством РФ.
1.2.16. Сметные расценки, включающие в себя ручной труд, используются Подрядчиком только по согласованию с Заказчиком.
1.3. Требования к безопасности выполнения работ.
1.3.1. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий";
- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330);
- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 "Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N 61836);
- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах";
- Приказ Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 "Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. N 899" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62017);
- Приказ Росстата от 09.10.2020 N 627 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления";
- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61782);
- Распоряжение Комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2022 N 25-р "О признании утратившим силу распоряжения Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 15.03.2013 N 36-р";
- Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 509 "Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства";
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения");
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471);
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
а также требования иных действующих нормативных правовых актов, соответствующих предмету выполняемых работ.
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2. Взаимодействие сторон:
2.1. В случае, если объект обладает признаками сооружения капитального характера, для сноса которого необходима разработка специальной документации (Проект производства работ по сносу), к Акту сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) дополнительно прикладывается Техническое задание на выполнение работ (разработанное Заказчиком индивидуально для каждого объекта), состоящее из: информационного акта обследования объекта, ситуационного плана, описания участка, фото/видео фиксации, выполненной до начала производства работ, ведомости объёмов работ, состав необходимой документации, перечень рекомендованных технологий работ. Указанная документация должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ. Приложением к Акту сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) является Ведомость объемов работ, в которой указываются виды и объемы, подлежащих выполнению работ и Техническое задание, указанное в настоящем пункте.
2.2. Заказчик передает уполномоченному лицу Подрядчика объект с составлением двустороннего Акта сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). В акте указываются место, вид и сроки окончания подлежащих выполнению работ (в том числе вывоз мусора, имеющегося на объекте на момент передачи объекта для выполнения работ). Подрядчик приступает к выполнению Работ не позднее 3-х (трех) часов с момента подписания Акта, если иное не установлено Заказчиком.
2.3. В случае если Заявка на выполнение работ оформлялась в экстренном порядке (до проведения Заказчиком обследования и обмеров объекта, позволяющих установить объёмы и виды работ, которые производятся по Заявке), стороны проводят такое обследование совместно и оформляют двусторонний акт обследования, фиксирующий произведенные замеры.
2.4. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.3. настоящего Технического задания, ведомости работ передаются Подрядчику не позднее двух рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющегося основанием для начала выполнения работ на Объекте.
2.5. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ на объекте, несоответствия, согласованных Заказчиком видов и объёмов работ с фактическими данными, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику до окончания работ. Выявленные несоответствия оформляются двусторонним актом обследования, на основании которого Заказчиком вносятся изменения в ведомость работ и в сметный расчет. 
2.6. В случае несвоевременного уведомления Заказчика или невозможности зафиксировать объективные фактические данные, влияющие на виды и объёмы работ, отсутствии подписанных Сторонами актов согласования замеров, видов и объемов работ - основанием для приемки работ и подписания документа о приемке выполненных работ со стороны Заказчика будут являться сведения, имеющиеся у Заказчика.
2.7.  В ходе выполнения работ Подрядчик производит фото/видео фиксацию, которая перед завершением работ передается Заказчику в электронном виде. Производимая фото/видео фиксация должна подтверждать, что фиксируемые работы относятся к выполнению данной Заявки, и фиксировать объективные данные о размерах деталей демонтируемого объекта (общий и частный вид с размерами элементов объекта, блок, секция, строение, здание, фундамент, основание и т.д.), влияющих на количественные показатели, отражаемые в ведомостях объёмов и видов работ и сметном расчете. Каждое фото должно отражать конкретные размеры, конструктив элемента и работы, проводимые с ним. 
2.8. Каждый элемент, снимаемый на фото или видео до начала выполнения работ, должен быть выполнен с тех же ракурсов, что и после окончания работ. 
2.9. Дата и время производимой фото фиксации должны отображаться на фото (обязательно использовать технику, позволяющую зафиксировать геолокацию объекта работ). 
2.10. На фото каждого элемента должен быть зафиксирован размер, толщина, высота и линейные размеры элемента с привязкой к местности. Фото, не позволяющие достоверно установить их принадлежность к выполнению работ по конкретной Заявке Заказчика, не будут приниматься в качестве обоснования надлежащего выполнения работ на Объекте. 
2.11. В случае отсутствия технической возможности отобразить все линейные размеры путем фото фиксации, Подрядчик вправе производить видео съемку, в которой четко будет виден полный размер снимаемого конструктива от начальной точки замера и до конечной, с обязательной привязкой к местности.
2.12. Видео фиксация должна фиксировать весь объём работ, в том числе скрытые или выявленные дополнительные элементы, для их учета в итоговой смете. Подтверждением согласованных работ, с подтверждением объемов, видов и дополнительных работ, не учтенных ранее, но зафиксированных в ходе работ до их оформления актами (формы № КС-2, № КС-3), могут являться подписанные Сторонами двусторонние акты.  
2.13. При наличии в Заявке нескольких подлежащих демонтажу объектов, по которым Заказчику необходим раздельный учет затрат, Заказчик указывает об этом в Заявке либо в Акте сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик ведет такой раздельный учет и предоставляет Заказчику отдельные локальные сметы и ведомости работ, на основании которых оформляется общая итоговая ведомость о закрытии работ и акты по формам № КС-2, № КС-3.
2.14 Для расчета объёма мусора Заказчик руководствуется расчетными показателями, применяемыми в территориальных строительных нормах при подготовке смет (п. 2.46.9. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001 Санкт-Петербург. Общие положения. Исчисление объемов работ).
Для расчета веса демонтируемых металлических конструкций Заказчик руководствуется показателями объектов аналогов. Подтверждением веса демонтированных металлических конструкций и вывезенного металлолома, учитываемых в актах (форма № КС-2, форма № КС-3) и сметном расчете являются данные подтвержденные предоставлением Подрядчиком заверенных копий товарно-транспортных накладных о вывозе металлолома, заверенные копии справки сдачи-приемки металлолома.
2.15. При проведении большого объёма работ, для получения более точных данных об образуемом объёме мусора, вправе согласовать с Заказчиком привлечение за счет Подрядчика геодезиста, без включения издержек в стоимость настоящего Контракта.
Объём мусора, отходов фиксируется в куб. м в Акте выполненных объемов работ (ЗУ).
2.16. В подтверждение исполнения обязательств по вывозу мусора, имеющегося на объекте, мусора, образовавшегося вследствие выполненных Работ, соблюдения экологического законодательства РФ, норм, правил и регламентов, установленных на территории Санкт-Петербурга по обращению со строительными отходами – Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные им копии товарно-транспортных накладных о вывозе мусора лицензированным перевозчиком и размещении указанных отходов в специализированных местах. Подтверждением объёма мусора, учитываемого в ведомостях, актах (форма № КС-2, форма № КС-3) и сметном расчете, являются данные подтвержденные предоставлением Подрядчиком заверенных копий товарно-транспортных накладных о вывозе мусора лицензированным перевозчиком, заверенных копий справки сдачи-приемки строительных отходов, контрольного талона приемки строительных отходов на специализированный полигон. В случае если Подрядчиком при производстве работ по заявке Заказчика могут быть образованы отходы 3-4 класса опасности по классификации ФККО, Подрядчик обязан проводить биотестирование отходов, получением протокола количественно –химического анализа, с разработкой паспорта отходов 3-4 класса.
2.17. Состав исполнительной документации, предоставляемой и подтверждающей выполнение Подрядчиком работ:
2.17.1. копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (по объектам), подшивается в исполнительную документацию после подписания Заказчиком;
2.17.2. справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
2.17.3. копия Заявки о проведении работ;
2.17.4. акт сдачи-приемки объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту);
2.17.5. акт сдачи-приемки объекта (после завершения работ) (Приложение № 3 к Контракту);
2.17.6. акт освидетельствования скрытых работ (в случае выполнения таких работ) (Приложение № 4 к Контракту);
2.17.7. акт обследования (составляется в случае выявления несоответствия согласованных Заказчиком видов и объемов работ с фактическими данными);
2.17.8. акт выполненных объемов работ (ЗУ) (Приложение № 5 к Контракту);
2.17.9. копия технического задания Заказчика на проведение работ (если разрабатывалось Заказчиком индивидуально для объекта);
2.17.10. копия приказа Подрядчика о назначении ответственного инженерно-технического работника (ИТР);
2.17.11. фото/видео фиксация объекта: до выполнения работ, во время выполнения работ, после окончания работ, подается в виде распечатанных в цвете фотографий (3-4 снимка по каждой стадии, с указанием объекта, даты и места съемки) и полный комплект в электронном виде (CD диск или флэш накопитель, либо отправленный на электронный адрес Заказчика архивный файл с указанием ссылки в реестре исполнительной документации;
2.17.12. фото/видео фиксация вывоза отходов, полученных в процессе демонтажных работ: фотографии автотранспорта в процессе погрузки отходов с читаемыми государственными регистрационными знаками, данными геолокации, датой и временем погрузки. Фото/видео фиксация вывоза отходов подается в электронном виде (CD диск или флэш накопитель, либо отправленный на электронный адрес Заказчика архивный файл с указанием ссылки в реестре исполнительной документации);
2.17.13. исполнительные схемы (ситуационные планы) каждого объекта с указанием основных характеристик, габаритных размеров и объемов выполненных работ, исполнительные схемы подписываются представителем Подрядчика и заверяются печатью;
2.17.14. ведомости объёмов работ – согласованные Заказчиком, или уточненные в ходе выполнения работ двухсторонним согласованием
2.17.15. сметный расчет на объект, подписывается представителями Заказчика и Подрядчика;
2.17.16. заверенные копии товарно-транспортных накладных о вывозе мусора лицензированным перевозчиком; 
2.17.17. заверенные копии акта приема-передачи отходов хозяйствующего субъекта (предоставляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты выполненных работ);
2.17.18. заверенные копии товарно-транспортных накладных о вывозе металлолома; 
2.17.19. заверенные копии справки сдачи-приемки металлолома (предоставляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты выполненных работ);
2.17.20. копии паспортов, сертификатов и/или деклараций соответствия на применяемые материалы (при обязательном, в соответствии с действующим законодательством, оформлении указанных документов на данный вид товара (применяемого материала)),
Исполнительная документация к каждому Акту приемки выполненных работ (форма № КС2) должна быть пронумерована, прошнурована, заверена печатью и подписью ответственного лица.
2.18.  Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 происходит только после подтверждения соответствия выполненных работ объёмам и качеству, согласованным с Заказчиком и предоставления Подрядчиком комплекта документации, указанного в п. 4.1.18 Контракта и подписанного с обеих сторон Акта приема-передачи исполнительной документации (Приложение № 8 к настоящему Контракту).
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Приложения к настоящему Техническому заданию:

Приложение № 1 – Локальная ресурсная ведомость № б/н.
Приложение № 2 – Локальная смета № 1.
Приложение № 3 – Инструкция
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Приложение №1 к Техническому заданию

	

	Наименование стройки (объекта):
	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

	

	Наименование работ и затрат:
	

	Основание:
	

	Наименование региона:
	Санкт-Петербург

	Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

	

	№ п/п
	Шифр норматива и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования
	Единица измерения
	Кол-во на единицу
	Поправочные коэфф.
	Кол-во общее

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ТЕР46-06-009-02
	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых
	100 м3 строительного объема, включая подвал
	
	
	0,01

	
	(0)
	
	
	
	
	

	1.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	3
	чел.-ч
	23,1
	1
	0,231

	1.2
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	2,1
	1
	0,021

	1.3
	060250
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1,25 м3
	маш.-ч
	12,54
	1
	0,1254

	1.4
	070148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,56
	1
	0,0056

	1.5
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3,8
	1
	0,038

	2
	ТЕР46-06-009-03
	Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий
	100 м3 строительного объема, включая подвал
	
	
	0,01

	
	(0)
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	3
	чел.-ч
	15,51
	1
	0,1551

	2.2
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	1,05
	1
	0,0105

	2.3
	060250
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1,25 м3
	маш.-ч
	4,72
	1
	0,0472

	2.4
	070148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,28
	1
	0,0028

	2.5
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1,6
	1
	0,016

	3
	ТЕР46-09-005-01
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	1 м3
	
	
	1

	
	(0)
	
	
	
	
	

	3.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	3
	чел.-ч
	0,91
	1
	0,91

	3.2
	040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,46
	0,2
	0,092

	3.3
	060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	0,55
	0,2
	0,11

	3.4
	140508
	Гидромолот на базе экскаватора
	маш.-ч
	1,55
	0,2
	0,31

	3.5
	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,46
	1
	1,46

	3.6
	101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,31
	1
	0,31

	4
	ТЕР01-02-094-01
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора бетонных конструкций (Прим.)                   
	100 м3
	
	
	0,01

	
	(0)
	
	
	
	
	

	4.1
	140508
	Гидромолот на базе экскаватора
	маш.-ч
	16,33
	1
	0,1633

	5
	ТЕР09-01-005-03
	Демонтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения (ангаров и проч.)
	1 т конструкций
	
	
	1

	
	(0) М.М п.3.1
	
	
	
	
	

	5.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	4,2
	чел.-ч
	24,86
	0,7
	17,402

	5.2
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,22
	0,7
	0,154

	5.3
	021202
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т
	маш.-ч
	3,37
	0,7
	2,359

	5.4
	030203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,07

	5.5
	040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,24
	0,7
	1,568

	5.6
	041000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,196

	5.7
	041400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0,02
	0,7
	0,014

	5.8
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,22
	0,7
	0,154

	5.9
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	0,7
	0,217

	6
	ТЕР46-06-008-01
	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
	1 гараж
	
	
	1

	
	(0)
	
	
	
	
	

	6.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	3,9
	чел.-ч
	27,67
	1
	27,67

	6.2
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0,1
	1
	0,1

	6.3
	060339
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	0,14
	1
	0,14

	6.4
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1,53
	1
	1,53

	7
	ТЕР09-04-011-01
	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	
	
	1

	
	(0) М.М п.3.1
	
	
	
	
	

	7.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	4,3
	чел.-ч
	46,37
	0,7
	32,459

	7.2
	020403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0,42
	0,7
	0,294

	7.3
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,12
	0,7
	0,084

	7.4
	021247
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 100 т
	маш.-ч
	4,07
	0,7
	2,849

	7.5
	030203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,07

	7.6
	030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,34
	0,7
	0,238

	7.7
	030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,09
	0,7
	0,063

	7.8
	040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,24
	0,7
	1,568

	7.9
	041000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	15,01
	0,7
	10,507

	7.10
	041400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	1,407

	7.11
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,18
	0,7
	0,126

	7.12
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,17
	0,7
	0,119

	7.13
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	0,7
	0,133

	8
	НМЦУ
	Комплекс работ по демонтажу отдельностоящей опоры освещения, включая необходимые мероприятия по отключению от электрической сети
	шт.
	
	1
	1

	9
	ТЕР47-01-001-01
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	
	
	0,01

	
	(0)
	
	
	
	
	

	9.1
	070148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,28
	1
	0,0028

	10
	ТЕР47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	
	
	0,01

	
	(0)
	
	
	
	
	

	10.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	2
	чел.-ч
	10,2
	1
	0,102

	11
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	
	1
	1

	12
	400007
	Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором "Палфингер" РК 15500 г/п 6 т
	маш.-ч
	
	1
	1

	13
	400500П
	Эвакуатор грузоподъемностью до 3 т
	маш.-ч
	
	1
	1

	14
	060340
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	
	1
	1

	15
	400004
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15 т
	маш.-ч
	
	1
	1

	16
	021140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	
	1
	1

	17
	1-1003-0
	Работа рабочих-строителей (разряд 3)                 База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	чел.-ч
	
	1
	1

	18
	1-1003-5
	Работа рабочих-строителей (разряд 5)                 База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	чел.-ч
	
	1
	1

	19
	ТЕРр69-15-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	
	
	1

	
	(0)
	
	
	
	
	

	19.1
	1
	Трудозатраты рабочих
	1
	чел.-ч
	1,03
	1
	1,03

	19.2
	101-5983
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	100 шт.
	0,2
	1
	0,2

	20
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	1
	1

	21
	ТССЦпг01-01-01-043
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	
	1
	1

	22
	ТССЦпг03-01-01-030
	Расстояние перевозки: до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.5 Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъёмно
	т
	
	1
	1

	23
	ТССЦпг03-21-01-030
	Расстояние перевозки: до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	
	1
	1

	24
	НМЦУ
	Вывоз и передача отходов 5 класса опасности получателю (вид обращения-обработка или утилизация)
	м3
	
	1
	1

	25
	НМЦУ
	Вывоз и передача отходов 4 класса опасности получателю (вид обращения-обработка или утилизация)
	м3
	
	1
	1




Приложение № 2 к Техническому заданию

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	выполнение комплекса работ по освобождению земельных участков на территории г.Санкт-Петербурга 

	Основание
	Сметная стоимость - 
	206,629 тыс. руб.

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	95,76 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	42,945 тыс. руб.

	

	Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Августа 2023 г.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№1 Работы по сносу зданий и сооружений.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР46-06-009-02
	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых
	0,01
	3 489,38
	3 248,68
	959,44
	90,28
	505,72
	23,1
	0,23

	
	(0) 
	V=1/100; База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=15,567; НР=91%; СП=52%
	100 м3 строительного объема, включая подвал
	240,7
	436,91
	
	
	163,87
	27,74
	0,28

	2
	ТЕР46-06-009-03
	Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий
	0,01
	1 435,59
	1 273,98
	436,74
	60,62
	198,52
	15,51
	0,16

	
	(0) 
	V=1/100; База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=15,583; НР=91%; СП=52%
	100 м3 строительного объема, включая подвал
	161,61
	169,52
	
	
	63,58
	10,77
	0,11

	3
	ТЕР46-09-005-01
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	1
	329,5
	285,53
	4 053,28
	355,57
	2 227,13
	0,91
	0,91

	
	(0) 
	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=7,8; Имат=12,354; НР=103%; СП=59%; ЭММ=1427,64*0,2; ЗПм=38,54*0,2; ТЗТм=2,1*0,2
	1 м3
	9,48
	7,71
	
	
	289,18
	0,42
	0,42

	4
	ТЕР01-02-094-01
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора бетонных конструкций (Прим.)                   
	0,01
	13 972,76
	13 972,76
	1 211,99
	0
	1 058,72
	0
	0

	
	(0) 
	V=1/100; База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=7,577; НР=89%; СП=41%
	100 м3
	0
	314,35
	
	
	117,9
	16,33
	0,16

	5
	ТЕР09-01-005-03
	Демонтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения (ангаров и проч.)
	1
	595,75
	384,84
	27 669,21
	7 910,6
	5 189,18
	17,4
	17,4

	
	(0) М.М п.3.1
	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=13,484; Имат=8,474; НР=93%; СП=62%; ЗП=301,3*0,7; ЭММ=549,77*0,7; ЗПм=56,72*0,7; Мат=778,62*0; ТЗТ=24,86*0,7; ТЗТм=3,59*0,7
	1 т конструкций
	210,91
	39,7
	
	
	1 489,03
	2,51
	2,51

	6
	ТЕР46-06-008-01
	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
	1
	487,08
	165,28
	32 691,11
	12 069,75
	3 158,34
	27,67
	27,67

	
	(0) 
	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=19,109; НР=91%; СП=52%
	1 гараж
	321,8
	3,79
	
	
	142,15
	0,24
	0,24

	7
	ТЕР09-04-011-01
	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1
	2 016,3
	1 617,05
	56 490,01
	14 974,67
	12 507,88
	32,46
	32,46

	
	(0) М.М п.3.1
	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=7,735; Имат=11,911; НР=93%; СП=62%; ЗП=570,35*0,7; ЭММ=2310,07*0,7; ЗПм=142,44*0,7; Мат=827,32*0; ТЗТ=46,37*0,7; ТЗТм=8,68*0,7
	1 т конструкций
	399,25
	99,71
	
	
	3 739,82
	6,08
	6,08

	8
	НМЦУ
	Комплекс работ по демонтажу отдельностоящей опоры освещения, включая необходимые мероприятия по отключению от электрической сети
	1
	30 833,33
	
	30 833,33
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	123 511,78
	35 461,49
	24 845,49
	78,83

	
	
	
	6 005,53
	9,8

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	123 511,78

	Итого по неучтенным материалам
	
	30 833,33

	Итого по разделу

	
	154 345,11

	

	№2 Прочие и восстановительные работы.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР47-01-001-01
	Планировка участка: механизированным способом
	0,01
	25,99
	25,99
	6,09
	0
	3,61
	0
	0

	
	(0) 
	V=1/100; База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Иэмм=13,889; НР=103%; СП=72%
	100 м2
	0
	3,79
	
	
	1,42
	0,28
	0

	2
	ТЕР47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
	0,01
	97,31
	0
	100,37
	36,5
	0
	10,2
	0,1

	
	(0) 
	V=1/100; База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; НР=103%; СП=72%
	100 м2
	97,31
	0
	
	
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	106,46
	36,5
	3,61
	0,1

	
	
	
	1,42
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	106,46

	Итого по разделу
	
	106,46

	

	№3 Машины. (работы по ОНФ и рейдам)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	1
	1 801,51
	1 801,51
	1 801,51
	
	1 801,51
	1
	1

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	маш.-ч
	
	0
	
	
	0
	
	

	2
	400007
	Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором "Палфингер" РК 15500 г/п 6 т
	1
	2 903,72
	2 903,72
	2 903,72
	
	2 903,72
	1
	1

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	маш.-ч
	
	0
	
	
	0
	
	

	3
	400500П
	Эвакуатор грузоподъемностью до 3 т
	1
	2 003,91
	2 003,91
	2 003,91
	
	2 003,91
	1
	1

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	маш.-ч
	
	0
	
	
	0
	
	

	4
	060340
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	1
	1 969,15
	1 969,15
	1 969,15
	
	1 969,15
	1
	1

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	маш.-ч
	
	592,61
	
	
	592,61
	
	

	5
	400004
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15 т
	1
	2 349,74
	2 349,74
	2 349,74
	
	2 349,74
	1
	1

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	маш.-ч
	
	0
	
	
	0
	
	

	6
	021140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	1
	1 261,34
	1 261,34
	1 261,34
	
	1 261,34
	1
	1

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	маш.-ч
	
	508,22
	
	
	508,22
	
	

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого по неучтенным машинам
	
	12 289,37

	Итого по разделу
	
	12 289,37

	

	№4 Погрузка и вывоз строительного мусора.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1-1003-0
	Работа рабочих-строителей (разряд 3)                 База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	1
	390,82
	
	390,82
	

	
	
	
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	1-1003-5
	Работа рабочих-строителей (разряд 5)                 База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	1
	508,22
	
	508,22
	

	
	
	
	чел.-ч
	
	
	
	

	3
	ТЕРр69-15-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1
	26,65
	0
	953,66
	339,44
	0
	1,03
	1,03

	
	(0) 
	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=37,507; Имат=8,67; НР=92%; СП=44%
	1 т
	9,05
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1
	936,76
	0
	936,76
	0
	0
	

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	5
	ТССЦпг01-01-01-043
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1
	66
	0
	66
	0
	0
	

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	6
	ТССЦпг03-01-01-030
	Расстояние перевозки: до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.5 Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъёмно
	1
	361,86
	0
	361,86
	
	0
	

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	т
	
	
	
	
	
	

	7
	ТССЦпг03-21-01-030
	Расстояние перевозки: до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	1
	356,61
	0
	356,61
	
	0
	

	
	
	База: ССЦ 08.2023 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)
	т
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	953,66
	339,44
	0
	1,03

	
	
	
	0
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	953,66

	Итого по погрузке
	
	1 002,76

	Итого по работе разнорабочих
	
	899,04

	Итого по перевозке
	
	718,47

	Итого по разделу
	
	3 573,93

	

	№5 Утилизация отходов и аренда спец.техники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	НМЦУ
	Вывоз и передача отходов 5 класса опасности получателю (вид обращения-обработка или утилизация)
	1
	811,94
	
	811,94
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	2
	НМЦУ
	Вывоз и передача отходов 4 класса опасности получателю (вид обращения-обработка или утилизация)
	1
	1 063,89
	
	1 063,89
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого 
	
	1 875,83

	Итого по разделу
	
	1 875,83

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	172 190,7

	НДС
	172190,7*0,2
	20%
	34 438,14

	Итого
	
	206 628,84





Приложение №3 к Техническому заданию 

Инструкция 
по организации перевозки имущества третьих лиц при освобождении объектов нежилого фонда и земельных участков

1. Основанием для перевозки имущества третьих лиц является Акт описи имущества (Приложение № 6 к Контракту) составляемый Заказчиком при освобождении земельного участка и объектов нежилого фонда.
2. Маркировка и упаковка имущества (этикетки, наклейки, пломбы, мешки и т.д.)   производится представителем Подрядчика совместно с представителем Заказчика в процессе погрузки в транспортное средство для последующей перевозки на склад временного хранения (СВХ) Заказчика.
3. После погрузки представитель Подрядчика оформляет акт описи имущества в произвольной форме в 2 (двух) экземплярах, в которой указываются всё перевозимое имущество в соответствии с произведенной маркировкой. Акт заверяется подписью представителя Подрядчика.
4. Приемка имущества осуществляется на складе временного хранения Заказчика. Приемка осуществляется представителем Заказчика. Представитель Заказчика проверяет соответствие доставленного имущества Актом описи имущества. В случае соответствия, представитель Заказчика подписывает Акт. Первый экземпляр Акта остается у представителя Заказчика, второй экземпляр остается у представителя Подрядчика. В случае несоответствия доставленного имущества Акту, представитель Заказчика подписывает Акт с соответствующими примечаниями (пометками). 
5. Во время проведения описи имущества, его погрузки в автотранспортное средство Подрядчика, разгрузки и передачи имущества на хранение на склад временного хранения Подрядчиком осуществляется фото и видео фиксация. 



Приложение № 2
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.

(ОБРАЗЕЦ)


АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«____» ____________ 20___ г.					             г. Санкт-Петербург								

Заказчик, в лице _______________________________________ действующий на основании _________________________________ с одной стороны передает, а Подрядчик, в лице __________________________________________________ действующий на основании __________________________________ и Контракта, с другой стороны, принимает объект, расположенный по адресу: _________________________________________ для выполнения работ согласно перечню:
[bookmark: _Hlk64363748]																																																																														
(Указывается виды и объем работ)
Срок выполнения работ на объекте устанавливается до 				

Приложение: 
1. Фотоматериал по объекту и/или схема расположения объекта на ______ листах (при наличии).
2. Ведомость объемов работ.

Данные об объекте соответствуют/не соответствуют Акту обследования.
	[bookmark: _Hlk64363801]  Заказчик:


 ________________/_____________ / 

	Подрядчик:


__________________/________________/





Приложение № 3
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА 


 г. Санкт-Петербург                                                       «____» _______________ 20____г.						          

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 							, действующего на основании 				 с одной стороны, и 							, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице 							, действующего на основании 					, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом № _______________ от «__» ___________ ____ г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы по освобождению Объекта, расположенного по адресу: 																						.
2. Подрядчик передал, а Заказчик принял освобожденный Объект.



	[bookmark: _Hlk63437265]  Заказчик:


 ________________/_____________ / 

	Подрядчик:


__________________/________________/






Специалист соответствующего Управления ККИ СПб:


 ___________________ / _____________ /

                          


Приложение № 4
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.

(ОБРАЗЕЦ)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
г. Санкт-Петербург                                                                                  «___» __________ 20___г.
Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»), в лице представителя 
													
(должность, ФИО представителя Заказчика)
и Подрядчик: 											
                     (наименование Подрядчика)
в лице представителя 											
                                (должность, ФИО представителя Подрядчика)

произвели осмотр работ, выполненных Подрядчиком на объекте 																		
(наименование и адрес месторасположения объекта)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
																										
(наименование скрытых работ)

2. При выполнении работ применены 																																		
(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

3. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: 																									
(исполнительные схемы, чертежи, фотоматериалы и иные документы)

4. Даты: начала работ «___» __________20___г.
     окончание работ «___» ________ 20___г. 
5. Разрешается производство последующих работ по 																			
(наименование работ, конструкций)
Дополнительные сведения _________________________________________________________
Акт составлен в ________________ экземплярах.

от Заказчика: ___________________________________________________________________
от Подрядчика: _________________________________________________________________



  Приложение № 5
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ЗУ)
                                                                                                                                                  
	

	Дата:
	

	
	
	(дата составления документа)


	
	Заказчик:
	
	

	
	
	(ФИО представителя)

	Подрядчик:
	
	

	
	
	(Наименование организации, ФИО представителя)

	Наименование объекта:
	
	

	
	
	(наименование объекта)




	
	
	




 
	
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	

	
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	

	
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	

	
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	




	
Заказчик:________________
	
	
	
Подрядчик:________________  
	



(ФИО представителя, должность, подпись)            (ФИО представителя, должность, подпись)                                                                                               


Приложение № 6
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.

(ОБРАЗЕЦ)
АКТ
описи имущества

«____» ________________ 20___г.                                       		               г. Санкт-Петербург

Начало ______ ч. ______ мин.				          Окончание ______ ч. ______ мин.

Сотрудник Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» ________________________________, действующий в соответствии с Уставом, в рамках процедуры освобождения незаконно занятого земельного участка/объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: ____________________________________________________________,
площадью _____ кв.м., кадастровый номер __________, находящихся в государственной собственности (далее - Объект),                       
в присутствии: 
1.________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, место работы, должность, телефон)
2._________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон)
3.________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, место работы, должность, телефон)

произвел опись имущества, находящегося в Объекте 
1. Описи подвергнуто следующее имущество:[footnoteRef:1] [1:  В случае, если граф в акте недостаточно для перечисления всего описываемого имущества, составляется перечень – приложение, которое является неотъемлемой частью акта описи имущества] 

	№
	Название и описание предметов с указанием отличительных признаков (цвет, размер, год выпуска и т.д.). 
	Кол-во, мера,
вес
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Итого  ____________________________________________ 
                 (количество)                                                          

2. Указанное в акте описи имущества и приложениях к нему передано 
под ответственность перевозчику для его перевозки на склад хранения:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кому – название организации перевозчика, фамилия, имя, отчество, должность, подпись, контактный телефон уполномоченного лица, ответственного за сохранность имущества (груза) во время перевозки)

Перевозчик (уполномоченное лицо) несет ответственность за сохранность имущества (груза) с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю (управомоченному лицу, находящегося на складе хранения и ответственного за принятие имущества) если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) имущества (груза) произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам.
_________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись уполномоченного лица перевозчика)

3. Место хранения указанного имущества расположено по адресу ___________________________________________________________________________.
(адрес склада хранения имущества)

Изменение места хранения имущества, а также любая передача его другим лицам 
без письменного разрешения сотрудника Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества», составившего настоящий акт описи имущества, запрещается. 

4. Перевозимое имущество, согласно настоящему акту, принято от перевозчика уполномоченным лицом на складе хранения с замечаниями / без замечаний:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(замечания по приему-передаче груза на склад хранения)

	ПРИНЯЛ:
	ПЕРЕДАЛ:

	ФИО и подпись уполномоченного ответственного лица, принявшего имущество (груз) к учету на складе хранения




__________________ /__________________/

	Название организации перевозчика, 
ФИО и подпись уполномоченного лица, ответственного за сохранность имущества (груза) во время перевозки

____________________________________

___________________ / _________________ /



Замечания по приему – передаче имущества (груза) на склад хранения: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО и подписи сторон)
Акт описи имущества составлен на ____ листах, фото/видео фиксация производились/не производились. Акт оглашен инженером вслух. Записано верно.

Приложение:

Подписи присутствующих: 
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________

сотрудник 
СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»                                          			       ______________      										             (подпись)
«______» ____________________ 20___ г.
	
Приложение № 7
к Контракту №_____
от «____» _____________20___г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ
(на выполнение комплекса работ по освобождению земельных участков
на территории Санкт-Петербурга)





	Заказчик:

____________ СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»


_________________/ ______________ / 
М.П.
	Подрядчик:

_________________________________


____________________/______________/
М.П.




Приложение № 8
к Контракту № __________
от «____» _____________20___г.

[bookmark: _Hlk133932771]
ФОРМА
Акт приема-передачи исполнительной документации

                                                                                                                          « ___ » ___________ 20__ г.

______________, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи исполнительной документации по контракту от _______ № _______ (далее – контракт), о нижеследующем: 
1. Подрядчик передал, а Заказчик принял следующую исполнительно-техническую документацию по освобождению земельных участков на территории Санкт-Петербурга:  

	№
п/п
	Наименование документации
	Ед. изм. 
	Кол-во (экз.)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	И т.д.
	
	



2. Акт составлен на _____ листах.
3. Претензий у _________ «____________________» к _______ «_________________» по полноте, состоянию и срокам передачи документации не имеется.
4. Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


	Заказчик:

СПб ГКУ «ЦПЭИГИ»

_________________/ ______________ / 
М.П.
	Подрядчик:

_______________________________

____________________/ __________ /
М.П.







